Programa

Gestão de Projetos

04.01.00.01 - Cursos

Duração
44 Horas

Modalidade de formação
Curso Modular

Num mundo em constante evolução e transformação vamos abordar as bases de planeamento e organização de projetos em alinhamento com a estratégia empresarial. Como passar de ideias e organizar projetos com recursos finitos. A boa execução de projetos começa pelo planeamento alinhando o que fazer, com quem, quando, como e para quem.

Objetivos

De forma geral, pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos e competências de planificação e controlo de projetos, recorrendo à utilização de uma ferramenta informática de gestão de projetos (Microsoft Project). A formação permite a aquisição de bases para certificações IPMA-D (International Project Management), executada via APOGEP e PMI (Project Management Institute).

Destinatários

Gestores, responsáveis de projetos, *stakeholders*, membros de equipas e todos aqueles que organizam, avaliam e concebem projetos.

Pré-requisitos

- Não são requeridos conhecimentos prévios na área.
- Cada formando deverá trazer o seu computador portátil.

Metodologia de Formação

Ao longo da formação serão discutidos casos práticos, exemplos de projetos e situações reais de projetos dos formandos. Serão executados diversos exercícios sobre as matérias abordadas.

Incubadora D. Dinis, Rua da Carvalha,
Sala nº 16.1, nº 570,
2400-441 Leiria - Portugal
+351 244 838 607 academia@fptic.com http://www.fptic.com

Recursos Pedagógicos

Exercícios práticos.

Espaços e equipamentos

Sala de formação com condições físicas e ambientais adequadas ao desenvolvimento das várias ações e das respetivas sessões teóricas e de prática simulada.

Pagamento

- O pagamento deverá ser efetuado por transferência bancária para o seguinte NIB: 0033 0000 4528 4132 326 05 (Millennium BCP).
- Os participantes que façam parte de empresas sediadas na Incubadora D. Dinis (Parceiros - Leiria) ou de organizações parceiras beneficiam de um desconto de 20% sobre o preço divulgado.
- O valor apresentado é isento de IVA (Art. 9º do CIVA)
- Após a transferência bancária, deverá enviar o respetivo comprovativo para formacao@fptic.com com indicação do seu nome e código e/ou nome do curso. Se pertencer a uma empresa parceira ou sediada na Incubadora D. Dinis, deverá indicar o nome da mesma.

- As inscrições só são consideradas válidas após recepção do comprovativo de pagamento.
- Caso a ação seja cancelada, nomeadamente devido a número insuficiente de formandos, proceder-se-á ao reembolso da totalidade do valor.

Informações adicionais

- O curso decorrerá com um número mínimo de 10 formandos.
- O curso dá direito a certificado de participação.

Conteúdo Programático

- **Gestão de Projeto** | 4 Horas - Presencial
  - Definições
  - Conceitos
  - Planeamento estratégico
  - Análise SWOT
- **Objetivos, ciclos de vida e áreas de conhecimentos** | 4 Horas - Presencial
  - 1. Gestão de Projeto
  - 2. Objetivos de um Projeto
  - 3. Ciclo de vida
  - 4. Áreas de conhecimento
  - 5. Gestão de âmbito - Objetivos - Fronteiras e entregáveis -WBS/PBS/Mista - Planeamento
- **Gestão do Prazo** | 4 Horas - Presencial
  - Gestão do prazo
  - Estimativas
  - Planeamento

Incubadora D. Dinis, Rua da Carvalha,
Sala nº 16.1, nº 570,
2400-441 Leiria - Portugal
+351 244 838 607 academia@fptic.com http://www.fptic.com

Tipos de dependências

Gestão dos RH | 4 Horas - Presencial

- Gestão dos RH
- Tipos de organização
- Organização do projeto
- Responsabilidades
- Desenvolvimento da equipa
- Estilos de liderança

Gestão do custo | 4 Horas - Presencial

- Gestão do custo
- Tipos de custo
- Conceitos
- Estimar
- Valor do dinheiro
- Método do valor ganho
- Indicadores

Gestão da qualidade e gestão do risco | 4 Horas - Presencial

- 1. Gestão da qualidade
- Importância
- Custo
- Conformidade
- Prevenção e Inspeção
- 2. Gestão do risco:
- Fases
- Caracterizar e Priorizar
- Matrizes de gestão de risco
- Monitorizar e controlar

Gestão da comunicação, aquisições e integração | 4 Horas - Presencial

- 1. Gestão da comunicação:
- Planear a comunicação
- Gestão da informação
- 2. Gestão das aquisições:
- Processo
- Boas práticas
- 3. Gestão da integração:
- Wrapup - fechar o ciclo

MS Project: módulo 1 | 4 Horas - Presencial

MS Project: módulo 2 | 4 Horas - Presencial

MS Project: módulo 3 | 4 Horas - Presencial

Incubadora D. Dinis, Rua da Carvalha,
Sala nº 16.1, nº 570,
2400-441 Leiria - Portugal
+351 244 838 607 academia@fptic.com http://www.fptic.com

MS Project: módulo 4 | 4 Horas - Presencial

Acções:

Brevemente

Preço: 440 €

Incubadora D. Dinis, Rua da Carvalha,
Sala nº 16.1, nº 570,
2400-441 Leiria - Portugal
+351 244 838 807
academia@fptic.com
http://www.fptic.com